

# おわせSEAモデル協議会月報 (第1号2020.04)

## ◆協議会活動内容

・事務局会議開催 4月8日、24日  
議題：今年度活動計画の役割分担など

・会員ディスカッションの開催 4月22日  
議題：最新情報の共有、今後の進め方など



※上記活動は、コロナウイルス対策としてSkype会議を開催しました。  
Skypeはパソコンなどを利用しインターネット回線による遠隔会議です。  
非常事態宣言のなか、協議会の活動もSkype会議が主体となっていますが、着々と課題解決に向け検討を進めております。

## ◆PJ-S活動内容 (尾鷲市)

### ・参画検討企業対応

参画検討企業さまとの意見交換 4月2、7日  
新規のお問い合わせ 4月24日  
参画検討企業さまからのアクティビティ関連提案 4月27日

### ・三重県との意見交換

PJ-Sに関する意見交換 4月10、16、28日

### ・その他PJ-S関連打合せ

尾鷲商工会議所 4月3、8、13、17、28日  
中部電力 4月17、21日

## ◆PJ-E活動内容 (中部電力)

### ・燃料調達交渉の実施 (1社)

燃料増量ほかに向けた調整 4月1、9日 (Skype会議)

### ・プラントメーカー打合せ

燃料調達量に応じた仕様など打合せ 4月10日 (Skype会議)

### ・法令対応業務

法令関係に関する調査など打合せ 4月10日 (Skype会議)

### ・社内検討

上記打合せ結果を基に、随時実施体制や設備仕様などの検討

## ◆PJ-A活動内容 (尾鷲商工会議所)

### ・三重県および水産関係機関、団体への協力要請を実施

尾鷲市とともにSEAモデルの説明及び協力を要請 4月10日

### ・バイオフィロックテクノロジーによるバナメイエビ養殖実験

尾鷲水産研究室にて1/20～4/27まで実施  
約3ヶ月で出荷サイズ(約13cm)に成長を確認  
三重大学筒井准教授の協力の下、次期実験スタート 4月27日

### ・誘致活動

県内アグリ事業者(柑橘類)と意見交換を実施 4月20日