

おわせSEAモデル協議会月報 (第5号2020.08)

◆協議会活動内容

- **トップ会談の開催** 8月4日
各PJの現状確認及び
ゾーニングの見直し等について協議
- **定例事務局会議の開催** 8月12,24日
最新情報の共有、トップ会談の
議題調整、運営組織体の検討など
- **インフラ整備検討WG** 8月4日
検討項目に対する課題整理
- **煙突の解体工事開始** 8月5日
尾鷲市のシンボルの一つであった、
中部電力の煙突の解体が始まりました。
9月には国内に2台しかない、超大型
クレーンによる解体が行われます。



※煙突の先端に足場が組まれています

◆PJ-S活動内容 (尾鷲市)

- **企業さまとの意見交換** 8月19,25日
- **スポーツフィールドの検討**
スポーツフィールド検討に関する
企業さまとの意見交換 8月24,26日
庁内打合せ 8月11,20,24,26,28日
熊野市及び紀北町の野球場等視察 8月5日
- **その他PJ-S関連打合せ**
紀勢国道事務所 8月4日
県港湾海岸課 8月19日
県尾鷲建設事務所 8月27日
中部電力 8月12,21,24日



※熊野市防災公園野球場などを視察しました

◆PJ-E活動内容 (中部電力)

- **燃料調達交渉の実施** (2社)
燃料安定調達協定締結に向けた最終打合せ 8月20,31日
- **地元森林組合**
東紀州地域における燃料調達ディスカッションほか 8月19日
- **社内、グループ企業ほか**
バイオマス事業化に向けた各種検討 8月4,18,19,21,24日
- **その他**
三重県へ尾鷲バイオマス事業計画の概要説明を実施 8月19日
中部地方環境事務所へSEAモデルPJ-E進捗状況説明を実施
8月21日

◆PJ-A活動内容 (尾鷲商工会議所)

- **アクア事業に係る打合せ**
三重大学にてエビ養殖
研究について打合せ 8月6日
- **海ぶどう養殖事業化に向けた活動**
三重県産業支援センターに
補助金等に関する相談 8月6日
中部電力に土地利用に
関する相談 8月28日
- **海ぶどう実験経過報告**
第3回刈取り・第4回植付 8月24日
天候に恵まれ質・量とも高水準の生産内容
市内・県内の事業者へのマーケティング調査を継続中



※養殖海ぶどうの
刈取りを行いました